

Ársskýrsla

Verkefnið DalaAuður



Útgáfa 2024
Dalabyggð

Inngangur

DalaAuður hófst með íbúáþingi í mars 2022 og lauk öðru verkefnisári í lok árs 2023. Á þessu rúnum tveimur árum hefur margt jákvætt átt sér stað í verkefninu og byggðarlaginu. Íbúar hafa sýnt mikinn kraft og þátttökuvilja og verið virk í hinum ýmsu frumkvæðisverkefnum og á þeim viðburðum sem haldnir hafa verið í tengslum við DalaAuð. Sveitarfélagið hefur verið leiðandi í að innleiða óskir íbúa inn í starfsáætlanir sínar. Gerð var verkefnisáætlun fyrir DalaAuð eftir íbúáþing sem samþykkt var á íbúafundi sama ár og var hún síðan endurskoðuð á íbúafundi haustið 2023. Í Verkefnisáætlun eru sett fram markmið og aðgerðir sem verkefnisstjóri, sveitarfélagið og Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi, hafa unnið samhent að. Samtals hafa 42 Frumkvæðisverkefni hlotið styrki úr Frumkvæðissjóði DalaAuðs og hafa verkefnin verið á sviði nýsköpunar, félagsmála eða mannlífs. Þá sóttu SSV og Dalabyggð um styrki til Byggðaáætlunar og fengu samtals fjóra styrki til verkefna í Dalabyggð snemma á árinu 2023.

Meginniðurstöður



Þetta er fyrsta fulla starfsár verkefnisins og ýmislegt sem vannst á þessu tímabili þó að mörgum verkefnum sé ekki lokið. Mikil samheldni þeirra sem að verkefninu koma hefur einkennt DalaAuð.

Í upphafi árs var sótt um styrk til Byggðaáætlunar vegna verkefna á sóknaráætlanasvæðum. Fengust úr sjóðnum styrkir til tveggja verkefna í Dalabyggð, auk þess sem styrkur fékkst fyrir sameiginlegu verkefni SSV, SSNV og Vestfjarðarstofu um verðmætasköpun í dreifbýli á sauðfjárræktarsvæðum. Styrkirnir tveir í Dalabyggð fóru annars vegar til verkefnisins Dalabyggð í sókn, þar sem leitast er við að efla ímynd og styrkja staðarandann í Dalabyggð og hins vegar til frumhönnunar á atvinnuhúsnæði í Dalabyggð.

Dalabyggð er eitt sveitarfélaga sem fengu styrk úr C1 þar sem unnið er að verðmætasköpun á sauðfjárræktarsvæðum.

Verkefni - C1	Styrkupp hæð	Umsóknaraðili
Iðngarðar í Búðardal - frumhönnun	5.000.000	SSV
Dalabyggð í sókn	11.200.000	SSV
Verðmætasköpun í dreifbýli	21.600.000	SSV, SSNV og Vestfjarðarstofa

Þessi verkefni hófust öll á árinu. Haldinn var fundur með áhugasömum aðilum í Búðardal vegna hugmynda um uppbyggingu iðngarða 13. febrúar 2023 og stóð atvinnuálagnefnd Dalabyggðar fyrir fundinum. Hafði þá verið stofnaður starfshópur um verkefnið. Starfshópurinn hefur verið starfandi á árinu og unnið að því að fá tilboð í verkið, ásamt því að halda utan um og funda með áhugasömum aðilum, sem koma vilja að uppbyggingunni.

Verkefnið Dalabyggð í sókn hófst í júní 2023 með skipun starfshóps, þar sem sæti eiga tveir fulltrúar Dalabyggðar, tveir fulltrúar SSV og einn fulltrúi Bifrastar. Verkefnisstjóri DalaAuðs er starfsmaður hópsins. Starfshópurinn fundaði fimm sinnum á árinu. Var unnin stöðugreining fyrir verkefnið, ásamt því að gerð var íbúakönnun meðal íbúa Dalabyggðar, með það að markmiði að sjá hver ímynd Dalabyggðar væri nú og hvernig sjálfmynd íbúa væri. Niðurstöður þessarar vinnu var mjög áhugaverð og gefur góðan grunn í framhaldið. Næstu skref eru að fá til liðs við hópinn ráðgjafa og útbúa verkfærakistu með markaðstólum fyrir Dalabyggð.

Samstarfsverkefnið Verðmætasköpun í dreifbýli er einnig hafið en samningur var gerður við fyrirtækið *Eigið fé ehf* þar sem ráðgjafarnir Hlédis Sveinsdóttir og Björn Bjarnason voru fengin til að vinna að tækifæragreiningu fyrir verkefnið, sem miðar að því að efla frumkvöðlastarf á lögbýlum í sex sveitarfélögum, þ.á.m. Dalabyggð. Haldnir voru umræðufundir með áhugasömum íbúum í hverju sveitarfélagi, ásamt því að einstaka bæir voru heimsóttir. Úr þessum umræðum voru lögð drög að tækisfærisgreiningunni.

Þessi verkefni eru öll ráðgerð til 1-2 ára og mun því vinna við þau halda áfram á árinu 2024.

Nýsköpunarsetur Dalabyggðar festi sig í sessi með fræðsludagskrá, viðveru ráðgjafa og aðstöðu sinni veturinn 2022-2023. Haustið 2023 var haldið áfram með fræðsludagskrána, sem er skipulögð í samstarfi DalaAuðs og Dalabyggðar. Samtals voru haldin 10 kaffisþjöll eða fræðsluerindi árið 2023 fyrir íbúa Dalabyggðar og aðra áhugasama. Þá eru ótalin öll fræðsluerindi, viðburðir, námskeið og kynningar sem haldnar voru annars staðar í byggðarlaginu, af íbúum, félögum o.fl. Það er óhætt að mikil gróska hafi einkennt árið þar sem nýr kór var stofnaður á svæðinu og leikfélagið var endurvakið og viðburðarhald almennt mjög virkt og fjölbreytt.

Þessi atriði sem talinn eru upp hér að ofan tengjast öll inn í meginmarkmið og eða starfsmarkmið verkefnisáætlunar DalaAuðs. Lögð hefur verið mikil vinna í að koma starfsmarkmiðum DalaAuðs á dagskráþ Dagskrá Nýsköpunarseturs og styrkir sem sótt var um í Byggðaáætlun eru liður í að stuðla að því. Þá hefur sveitarfélagið Dalabyggð tekið meginmarkmið og starfsmarkmið inn í sínar áætlanagerðir, til að stuðla að framgangi markmiða.

Markmið og tilgangur verkefnis í Brothættum byggðum

Markmiðið með *Brothættum byggðum* er að sporna við viðvarandi fólksfækkun í smærri byggðakjörnum landsins. Sérstaða verkefnisins er fólgin í virkri þátttöku íbúa og víðtæku samstarfi stjórnkerfis og stoðstofnana við viðkomandi samfélag. Í hverju verkefni er mótuð skýr framtíðarsýn og

stefna fyrir byggðarlagið. Gerð er verkefnisáætlun með skýrum markmiðum og opnað fyrir styrktarsjóð sem styrkir ýmis konar frumkvæðisverkefni í byggðarlaginu, í þessu tilviki Frumkvæðissjóð DalaAuðs.

Meginmarkmið DalaAuðs eru skilgreind í verkefnisáætluninni og eru fjögur:

- Samkeppnishæfir innviðir
- Skapandi og sjálfbært atvinnulíf
- Auðugt mannlíf
- Öflug grunnþjónusta

Undir hvert meginmarkmið fellur svo verkefnastofn (starfsmarkmið) sem er ætlaður til að ná þessum markmiðum.

Verkefnisstjóri og verkefnisstjórn

DalaAuður er samstarfverkefni Byggðastofnunar, Dalabyggðar og Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi (SSV) og skipa þessar aðilar fulltrúa í verkefnisstjórn, ásamt því að skipaðir eru fulltrúar íbúa í stjórnina. Verkefnisstjórn hefur ákvörðunarvald í verkefninu og sér um að úthluta styrkjum úr Frumkvæðissjóði DalaAuðs. Verkefnisstjóri vinnur í umboði verkefnisstjórnar og er starfsmaður SSV. Verkefnisstjóri er Linda Guðmundsdóttir en hún hóf störf í júní 2022 og er búsett í Dalabyggð.

Í verkefnisstjórn eru:

Björn Bjarki Þorsteinsson, fulltrúi Dalabyggðar

Páll S. Brynjarsson, fulltrúi SSV

Ólafur Sveinsson, fulltrúi SSV

Bjarnheiður Jóhannsdóttir, fulltrúi íbúa

Jón Egill Jóhannsson, tók við sem fulltrúi íbúa af Þorgrími Einari Guðbjartssyni í júní 2023.

Kristján Þ. Halldórsson, fulltrúi Byggðastofnunar

Helga Harðardóttir, fulltrúi Byggðastofnunar.

Fulltrúar í verkefnisstjórn ásamt verkefnisstjóra. Talið efst frá vinstri: Páll S. Brynjarsson, Bjarki Þorsteinsson, Kristján Þ. Halldórsson og Jón Egill Jóhannsson. Í neðri röð, frá vinstri: Linda Guðmundsdóttir, Bjarnheiður Jóhannsdóttir, Helga Harðardóttir og Ólafur Sveinsson.



Verkefnisstjórn fundaði eftir þörfum á árinu og yfirleitt á fjarfundum. Samtals voru almennir fundir sex talsins árið 2023, þar af einn staðfundur stjórnar sem haldinn var í Dalabyggð. Þá voru haldnir tveir fundir að auki vegna vinnu við úthlutun úr Frumkvæðissjóði.

Íbúafundur var haldinn 14. nóvember og þar gafst íbúum tækifæri til að leggja fram sínar áherslur og endurskoða markmið verkefnisáætlunar. Auk íbúafundar voru einnig haldnir tveir samráðsfundir með íbúahópum, einn með eldri borgurum í Dalabyggð og annar með ungu fólki (18-35 ára), báðir haldnir í október 2023.

Sú nýbreytni var innleidd að halda kaffispjall með nefndum sveitarfélagsins, til að brúa bilið milli stjórnarsýslu sveitarfélagsins og íbúa og auka þannig samráð við íbúa. Er þetta mjög flott nálgun hjá sveitarfélaginu og til eftirbreytni, því aðgerðir sem þessar víkka samtalið með íbúum og auka upplýsingaflæðið á milli allra aðila.

Í gegnum verkefnistímabilið hefur verkefnisstjórn verið bakland verkefnisstjóra og stutt við verkefnið með virkum hætti. Verkefnisstjórn hefur tekið þátt í undirbúningi íbúafunda og úthlutunarviðburða, unnið að stefnumótun verkefnis út frá samtölum á íbúafundum og séð um að úthluta úr Frumkvæðissjóði. Gott samstarf og mikil virkni hefur einkennt starf verkefnisstjórnar frá upphafi.

Áfangar verkefnisins

Verkefnum brothættra byggða er skipt upp í fjóra verkþætti eða áfanga:

1. Undirbúningur
2. Stefnumótun og áætlanagerð
3. Framkvæmd
4. Lok verkefnis

Árið 2022 var unnið að undirbúningi, stefnumótun og áætlanagerð og hafin framkvæmd. Verkefnið er því á 3. fasa sem er framkvæmdarfasi. Áætluð lok verkefnisins eru í lok árs 2025.

Verkefnisáætlun



Af íbúafundi í nóvember 2023. Mynd KPH.

Verkefnisáætlun Dalauðs er eins og áður segir verkefnabanki með tímasettum markmiðum. Þar eru tæplega 60 verkefni (starfsmarkmið) á dagskrá, sum stór en önnur smá, sum til skemmri tíma og önnur til lengri. Tæplega helmingur þessara verkefna voru á dagskrá árið 2023 og þurfti að endurskoða tímasetningar nokkurra og færa þau aftur og var það samþykkt ásamt öðrum breytingum á verkefnisáætlun á íbúafundi í nóvember 2023. Ánægjulegt var hve umræðurnar á íbúafundi voru gagnlegar og góðar. Efnislega hélst verkefnisáætlunin að mestu óbreytt en bætt var við nokkrum nýjum aðgerðum á meðan að einstaka aðgerðir eða markmið voru felld niður eða orðalagi breytt lítillega. Nánar verður sagt frá stöðu einstakra markmiða og breytingum í næsta kafla.



Umræður á íbúafundi 2023. KPH.

Meginmarkmið og starfsmarkmið byggðarlags - stöðumat

Í neðangreindu stöðumati er framvinda og staða verkefna metin og skýring höfð með þar sem það á við. Er um að ræða huglægt mat verkefnisstjóra á stöðu verkefnisins eins og það stendur í árslok 2023.

Meginmarkmið 1 – Samkeppnishæfir innviðir						
Starfsmarkmið	0%	25%	50%	75%	100%	Skýringar
1.1. Byggðar verði í það minnsta 10 íbúðir í Búðardal fyrir lok árs 2025.						Þetta markmið er á áætlun. Árið 2023 voru 3 íbúðir byggðar og áfram er unnið að fjölgun íbúða á næstu árum.
1.2. Stofnað verði fjárfestingafélag um uppbyggingu iðngarða í Búðardal fyrir lok árs 2023						Stofnaður var undirbúningshópur sem er starfandi og heldur utan um framkvæmdina. 5.000.000 kr styrkur fékkst úr C1 fyrir hönnun á iðngörðum í Búðardal.

<p>1.3. Lokið verði við byggingu íþróttahúss og sundlaugar í Búðardal á árinu 2026.</p>					<p>Markmið er á áætlun en færa þurfti framkvæmd til 2025-2026. Áður var stefnt að verklokun 2024. Verktakafyrirtækið Eykt hefur undirritað viljayfirlýsingu um að taka að sér verkefnið.</p>
<p>1.4. A.m.k. tvær gönguleiðir verði betrubættar eða útbúnar í og við Búðardal fyrir árið 2025.</p>					<p>Skógræktarfélag Dalasýslu fékk styrk úr Frumkvæðissjóði 2022 og 2023 og hóf uppbyggingu gönguleiða í Brekkuskógi árið 2023.</p>
<p>1.5. Kortlagning gönguleiða víða um Dalabyggð, sem unnin er að á vegum SSV, verði gerð aðgengileg almenningi árið 2023. Valdar leiðir verði stikaðar, þar sem það á við, til að auka aðgengi að þeim.</p>					<p>Kortlagningu er lokið á vegum SSV og eru komnar á vef Ferðamálastofu þar sem þær eru aðgengilegar. Veittir hafa verið styrkir til gönguleiða í gegnum Frumkvæðissjóð og einnig í gegnum Framkvæmdasjóð ferðamannastaða. Í janúar 2024 er stefnt að því að fá Ferðafélag Borgarfjarðarhéraðs til að kynna átak þeirra við stikun gönguleiða í þeirri von um að veita innblástur til svipaðra verka í Dalabyggð.</p>
<p>1.6. Samstarfsverkefni á vegum SSV, Dalabyggðar og Markaðsstofu Vesturlands verði sett á legg til að útbúa upplýsingapakka og kynningarefni um útivistarleiðir, svo sem göngu-, reið- og hjólaleiðir í Dalabyggð, sem verði tilbúinn fyrir sumarið 2024.</p>					<p>Á áætlun 2024.</p>
<p>1.7. Komið verði á samtali milli hlutaðeigandi aðila um skipulag reiðleiða í Dalabyggð árið 2024.</p>					
<p>1.8. Unnið verði að a.m.k. tveimur verkefnum sem fela í sér uppbyggingu skógarstíga eða áningarstaða innan skóga fyrir 2025.</p>					<p>Verkefnið í Brekkuskógi fékk áframhaldandi styrk til uppbyggingar á áningarstað og gönguleiðum.</p>
<p>1.9. Unnið verði eftir tillögum og forgangsröðun</p>					<p>Sveitarstjórn og SSV hafa þrýst á áframhaldandi framkvæmdir.</p>

vegaframkvæmda á starfstímabilinu 2022-2025, líkt og þær eru lagðar til í Samgönguáætlun Vesturlands. Íbúar verði upplýstir um framvindu og frávik allra framkvæmda í byggðarlaginu.					Dalabyggð vann forgangsróðun vegafarmkvæmda árið 2023 og hefur þrýst á ríki að taka hana til skoðunar og skipuleggja framkvæmdir í samræmi við það. Hægt gengur með stofnvegi en helmingur tengivegapotts Vegagerðarinnar er áætlaður í Dalabyggð.
1.10. Stofnvegurinn um Skógarströnd verði endurbættur og árlegar fjárveitingar til verkefnisins tryggðar þannig að klára megi framkvæmdir sem fyrst.					5,4 km árið 2023. Þrýst hefur verið á endurskoðun á samgönguáætlun til að tryggja áframhaldandi fjármagn í framkvæmdina. Sumarið 2023 var haldið golfmót á veginum til vekja athygli á slæmu ástandi hans.
1.11. Lögð verði áhersla á að leggja bundið slitlag á Laxárdalsveg eigi síðar en árið 2024.					7.8 km árið 2023.
1.12. Gerð verði þarfagreining og áætlun um uppsetningu rafhleðslustöðva í byggðalaginu árið 2023.					Starfshópur hóf störf haustið 2022 og vann þarfagreiningu. Skoðuð var bæði þörf á hraðhleðslustöðvum og áform ferðapjónustuaðila um uppsetningu rafstöðva. Gert verður ráð fyrir hleðslustöðvum einnig við vinnu að deiliskipulagi í Búðardal og er líklegt að þar verði unnin áætlun.
1.13. Þegar áætlun um uppsetningu rafhleðslustöðva í Dalabyggð liggur fyrir, sbr. markmið 1.12., eigi sér stað samtal við ríki og þjónustuaðila um aðgengi að hleðslustöðvum árið 2024, með tilliti til áherslu ríkisvaldsins á orkuskipti.					Aðgerðin var sett fram vegna þess að töluvert ósamræmi var í greiðsluleiðum, tengjum og almennu aðgengi að rafhleðslustöðvum. Þessi aðgerð er talin óþörf eftir samtal við ráðherra eftir íbúafund. Þ.e. þróun í hraðhleðslustöðvum er hröð og aðgengi að þeim að verða samhæfðara almennt. Aðgerð skráð lokið eftir samtalið.
1.14. Byggt verði upp hleðslustöðvanet í Dalabyggð í samræmi við ofangreinda áætlun í 1.12 fyrir lok árs 2025.					Sett var upp ein ný hraðhleðslustöð í Búðardal sumarið 2023. Fundað var með ferðapjónum og leitað tilboðum fyrir áhugasama en enginn tók

					<p>tilboðunum. Einhverjir ferðapjónar settu upp stöðvar á eigin vegum. Gert er ráð fyrir deiliskipulagsvinnu í Búðardal þar sem m.a. verður rýnt í mögulega uppbyggingu á rafhleðslustöðvum.</p>
<p>1.15. Árlega verði unnið að framgangi í þrífösun og að því að leggja rafmagn í jörð á starfstímanum. Lokið verði að fullu við þrífösun á rafmagnni og að leggja strengi í jörðu árið 2026.</p>					<p>2022: Skerðingsstaðir að Lyngbrekku inn á Fellströnd, um 42 km kafli.</p> <p>Dælustöð Fellsenda að Hundadal inn í Miðdal, um 2.2 km kafli.</p> <p>Máskelda að Ársel veiðihúsi inn í Hvolsdal, um 3.6 km kafli.</p> <p>2023: Álfheimar að Gunnarsstöðum inn á Skógarströnd, um 19 km kafli.</p> <p>Leysingjastaðir að Laugaskóla inn í Hvammssveit, um 2.2 km kafli.</p> <p>2024: Ekki er á áætlun Rarik að fara neinn kafla sumarið 2024 inn í Dölum.</p> <p>2025: Fyrirhugað er að halda áfram inn á Fellströnd frá Lyngbrekku og fara að Víghólsstöðum. Þetta getur þó tekið breytingum.</p> <p>Fyrirhugað er að taka streng frá Búðardal og að Glerárskógum. Þetta getur tekið breytingum.</p>
<p>1.16: Gert verði átak í að styrkja fjarskiptainnviði og bæta þannig símasamband í Dalabyggð árið 2023.</p>					<p>SSV réð Þorstein Gunnlaugsson ráðgjafa hjá Gagna til að gera úttekt á fjarskiptainnviðum Vesturlands og var hún kynnt í janúarbyrjun. Úttektina verður meðal annars hægt að nota til að kalla eftir umbótum hjá þjónustuaðilum.</p>

1.17. Íbúar fá kynningu á kostum og göllum varmadæla og reglum um niðurgreiðslur í því sambandi, á árinu 2023.						Þetta verkefni tafðist en er á áætlun í mars 2024.
1.18. Átak verði í nýtingu félagsheimila í Dalabyggð árin 2022-2025						Þetta verkefni gengur mjög vel. Árblik er í rekstri. Dalabúð er í mikilli notkun, bæði undir samkomu og ýmis konar skóla- og félagsstarf. Staðarfell var selt árið 2023 og opnað var vottað eldhús í Tjarnarlundi.
1.19. Árið 2022 eigi sér stað formlegt samtal við Biskupsstofu um nýtingu kirkna og uppbyggingu og viðhald á sögufrægum kirkjum í Dalabyggð.						Aflagt á íbúafundi 2023.
1.20. Sveitarfélagið skoði að fá til liðs við sig íbúa og aðra sjálfbóaliða til að taka þátt í hreinsunarátaki í byggðarlaginu, sumrin 2023, 2024 og 2025.						Hvatt var til hreinsunardags fyrir Jörvagleði 2023. Nokkrir vaskir íbúa rifu niður kofa norðan við Búðardal til styrktar góðgerðamála sumarið 2023. Orðalagi breytt á íbúafundi 2023, þar sem áherslan er meiri á íbúa en á utanaðkomandi sjálfbóaliðasamtök. Verkefnið er hafið.
1.21. Sveitarstjórn þrýsti á að settar verði hraðahindranir við innkomu í Búðardal árin 2024-2025, til að draga úr umferðarhraða í bænum.						Nýtt markmið 2023. Sveitarstjóri hefur þegar sent erindi á Vegagerðina varðandi það að setja upp hraðahindrun við innkomuna í bæinn. Áfram verður þrýst á.
1.22. Sveitarfélagið vinni að deiliskipulagi fyrir þéttbýlið, þar sem unnið verður að framtíðarskipulagi útivistarsvæða, iðnaðarsvæðis og lóða fyrir íbúðarhúsnæði. Vinna við gerð deiliskipulagsins hefjist í ársbyrjun 2024.						Nýtt markmið nóvember 2023. Ýmsar tillögur að útivistarsvæðum bárust einnig á íbúafundi 2023 og eru skráðar í Verkefnisáætlun. Verkefnið er strax hafið nú við útgáfu ársskýrslu en var ekki komið af stað við árslok og er því merkt rautt.
Meginmarkmið 2 – Skapandi og sjálfbært atvinnulíf						
Starfsmarkmið	0%	25%	50%	75%	100%	Skýringar
2.1: Árið 2023 verði a.m.k. þrjú einstaklingar						Einn starfsmaður er með fasta starfsstöð í Nýsköpunarsetrinu.

<p>starfandi að staðaldri í Nýsköpunarsetri Dalabyggðar.</p>					<p>Tveir starfsmenn eru komnir með reglulega starfsaðstöðu í Nýsköpunarsetrinu. Starfsmaður KPMG er með viðveru tvisvar í mánuði og ráðgjafar SSV einu sinni í mánuði hver. Aðstaðan er einnig mikið notuð undir próf í prófatíð og undir ýmis konar fræðslu og fundi.</p>
<p>2.2. Sett verði á fót Ráðgjafaráð Nýsköpunarseturs sem yrði samsett af heimafólki og fjarbúum sem er tilbúið að miðla sinni þekkingu til áhugasamra.</p>					<p>Ráðgjafaráðið var stofnað haustið 2022.</p>
<p>2.3. Sveitarstjórn kanni möguleikann á tilfærslu opinberra starfa til Dalabyggðar árin 2022-2024.</p>					<p>Þetta samtal á sér reglulega stað við yfirvöld. Sifelluverkefni en enn hefur ekki orðið tilfærsla á störfum.</p>
<p>2.4. Farið verði í markaðssetningu á Dalabyggð sem búsetukosti, atvinnusvæði og frístundasvæði til hagsbóta fyrir samfélagið árið 2023.</p>					<p>Verkefnið Dalabyggð í sókn fékk 11.000.000 styrk úr C1. Um er að ræða styrk fyrir markaðsherferð fyrir Dalabyggð til að laða að nýja íbúa, fjárfesta og ferðamenn. Starfshópur vann að verkefninu 2023 og ráðgert er að móta verkfærakistu með markaðsaðgerðum árið 2024.</p>
<p>2.5. Leitað verði samstarfs við stjórnvöld um þróunarverkefni í landbúnaði þar sem fundnar verða leiðir til aukinnar arðbærni í atvinnugreininni, á árunum 2022-2025.</p>					<p>Það má segja að verkefnið "Verðmætasköpun í strjálbýli" sem fékk styrk úr C1 á árinu 2023, falli undir þetta en um er að ræða samstarfsverkefni SSV, SSVN og Vestfjarðarstofu þar sem farið verður í áttak til að auka nýsköpun á lögbýlum í Dölum, á Ströndum, í Reykhólahreppi og í Húnaþingi vestra. Verkefnið fékk myndarlegan styrk upp á 21.6 millj./kr. Þetta verkefni snýr helst að því að auka tekjur á lögbýlum með nýsköpun.</p>

<p>2.6. A.m.k. tvö nýsköpunarverkefni í skógrækt, grænmetis- og/eða fóðurrækt verði hrundið af stað fyrir lok árs 2025.</p>					<p>Pónokkur verkefni hafa farið af stað og mörg með stuðningi úr Frumkvæðissjóði. Markmiði náð en enn eru sóknarfæri hér.</p>
<p>2.7. Búið verði til vörumerki fyrir vörur framleiddar í Dalabyggð á verkefnistímanum.</p>					<p>Ákveðið hefur verið að ekki verður gert vörumerki fyrir afurðir í gegnum C1 verkefnið Dalabyggð í sókn. Verkefni ekki hafið og óljóst hver á að fjármagna og leiða það. Á sama tíma eru framleiðendur í Dalabyggð að vinna á verkefni sem snýr að íslensku jólasveinunum sem tengja á við matvæli. Spurning hvort það eða annað frumkvæðisverkefni leiði af sér vörumerki sem framleiðendur geta nýtt sér?</p>
<p>2.8. Námskeið verði haldin árlega á verkefnistímanum, t.d. í vörubröun, markaðssetningu eða sölu.</p>					<p>Haldið var námskeið í verðlagningu haustið 2022 í Nýsköpunarsetri Dalabyggðar. Þá hefur verið lögð áhersla á að vekja athygli á erindum, námskeiðum eða annarri fræðslu sem falla undir þessa lýsingu í gegnum heimasíðu Dalabyggðar og íbúasíður á samfélagsmiðlum. T.d. fjarnámskeið o.fl. Þ.á.m. námskeiðið “Matarfrumkvöðullinn” sem haldinn er á vegum Austurbrúar í febrúar-mars 2023. Kjötvinnslnámskeið var haldið í Miðskógi haustið 2023. Áherslu markmiðs var breytt árið 2023 og ákveðið að halda áfram að halda námskeið út verkefnistímabilið, ekki aðeins árið 2023. Markmiði var því náð en verkefni var framlengt.</p>
<p>2.9. Verkefnisstjóri aðstoði þá sem hafa áhuga á að selja vörur framleiddar í héraðinu, við að koma þeim í sölu á árunum 2022-2025.</p>					<p>Verkefnisstjóri hefur aðstoðað áhugasama eftir þörfum en ekki hefur verið mikið um slík verkefni.</p>

<p>2.10. A.m.k. tvö þróunarverkefni í framleiðslu, markaðssetningu og/eða sölu afurða úr byggðalaginu, fari af stað fyrir lok árs 2025.</p>						<p>Tvö lögbýli hófu þróun á afurðum úr ærkjöti beint frá býli og komu í sölu 2022-2023. Þrír aðilar hófu sölu á grænmeti eða afurðum úr grænmeti árin 2022-2023. Einn aðili fékk styrk úr Frumkvæðissjóði til að þróa afurðir úr nautakjöti árið 2023. Víða var auglýst lambakjöt, nautakjöt eða ærkjöt til sölu árið 2023. Mikil gróska er í framleiðslu og enn ýmis sóknarfæri.</p>
<p>2.11. Að hafið verði a.m.k. eitt frumkvæðisverkefni sem felur í sér nýsköpun í verslun í byggðarlaginu fyrir árið 2025.</p>						<p>KM þjónustan ruddi sér til rúms eftir íbúafund 2023 og opnaði dagvöruhörn í sinni verslun. Verkefnið beint frá skýli hlaut styrk úr Frumkvæðissjóði árið 2023.</p>
<p>2.12. Sett verði fram heildstæð stefna í ferðaþjónustu sem snýr að hæglæti fyrir lok 2024-2025.</p>						
<p>2.13. Markaðssetningar átaki fyrir áfangastaðinn Dalabyggð verði hrundið af stað fyrir sumarið 2024.</p>						<p>Verkefni er hafið og búið t.d. að taka upp myndefni fyrir Dalabyggð sem nýta á til markaðssetningar.</p>
<p>2.14. Greind verði sóknarfæri og nýtingarmöguleikar sem felast í menningarminjum og menningararfi Dalabyggðar árið 2024.</p>						<p>Markmið aflagt á íbúafundi 2023 og sett fram ný markmið varðandi menningarmál undir meginmarkmiði 3 (starfsmarkmið 3.11.-3.13.</p>
<p>2.15. Árin 2023-2024 verði unnið að því að móta hugmynd að afþreyingu eða upplifun tengdri Auði djúpúðgu.</p>						<p>Verkefni endurskoðað árið 2023 og áherslu breytt. Markmið var víkkað út þar sem áður var talað um gangvirka upplifun en nú um almenna upplifun tengda Auði. Eitt verkefni fékk styrk úr Frumkvæðissjóði 2023 þar sem ætlunin er að gera vega refil um Miðbraut í Búðardal, þar sem Auður Djúpúðga kemur fram.</p>
<p>2.16. Unnið verði að gerð hljóðleiðsagnar um Dalina árið 2024, sem tengir svæðið við landnámssöguna.</p>						

2.17. A.m.k. tvö nýsköpunarverkefni fari af stað í ferðapjónustu á tímabilinu 2022-2025.						Þrjú ný ferðapjónustuverkefni eru á á hugmyndastigi og fengu styrk úr Frumkvæðissjóði 2023. Eitt verkefni hóf göngu sína 2022.
2.18. Dalabyggð hagi verkkaupum þannig að heimaaðilar eigi möguleika á að bjóða í verk á starfstímabilinu og eftir það.						Þetta er stefna Dalabyggðar og hefur m.a. verið sett inn í loftslagsstefnu. Um er að ræða sífelluverkefni. Sífelldu eru skoðaðar leiðir til að auka verkkaup í heimabyggð.
2.19. Áhugasöm fyrirtæki fái aðstoð við að innleiða grænan tékklista í sínum rekstri og möguleiki á umhverfisvottun fyrir minni fyrirtæki kannaður árin 2023-2024.						Ekki hafið. Ekki reynt á þetta enn þá. Stefnt að fræðslu/upplýsingagjöf 2024.
Meginmarkmið 3 – Auðugt mannlíf						
Starfsmarkmið	0%	25%	50%	75%	100%	Skýringar
3.1. Haldið verði áfram formlegum viðræðum við ríkið árið 2023 um að nýta Staðarfell til að stofna menningarsetur, þar sem færi fram fjölbreytt safna, fræða, félags- og/eða listastarf.						Staðarfell var selt árið 2023. Markmið aflagt á íbúafundi.
3.2. Haldin verði tómsundanámskeið eða fræðsluerindi fyrir íbúa, a.m.k. tvisvar á ári í Dalabyggð, árin 2023-2025.						Árin 2022 og 2023 var þessu markmiði náð og fjölmörg námskeið eða fræðsluerindi haldin í Dalabyggð. 10 viðburðir voru haldnir árið 2023 í nýsköpunarsetrinu og eru þá ótalin fjölmargir viðburðir aðrir sem skipulagðir voru af íbúum.
3.3. Átthaganámskeið, um sögu, náttúru og menningu í Döllum, verði haldið árið 2024.						Undirbúningur hófst árið 2023 og ráðgert var að halda námskeiðið vorið 2024. Hins vegar hafa verið umræður um að vera með opin fræðsluerindi og vinnustofur fyrir alla áhugasama og ná þannig til fleiri einstaklinga með átthagafraeðslu.
3.4. Skoðað verði með hvaða hætti er hægt að bæta félagsstarf eldri borgara í Dalabyggð á starfstímanum. Meðal						Markmið 3.4 og 4.10 voru sameinuð í eitt árið 2023 og aðgerðum bætt við markmið. Báðum aðgerðum hefur verið ýtt úr vör en verkefnisstjóri

<p>annars verði leitað verði leiða til að gera frístundastarf og menningarstarf aðgengilegra fyrir eldri borgara</p>					<p>hefur rætt við starfsmenn Silfurtúns og fengið leyfi til að koma með útprentaða viðburðardagskrá fyrir heimilisfólk og gesti þar. Þá hefur verið rætt við skólann um fleiri heimsóknir í Silfurtún. T.d. lærðu krakkar á miðstigi félagsvist og spiluðu við heimilisfólk haustið 2023. Boðið var upp á leikfimi fyrir eldri borgara í ræktinni og gönguhópurinn var virkur. Rauði krossinn hefur opnað fataverslun og hafið heimsóknarverkefni þar sem eldri borgarar eru velkomnir að taka þátt í starfinu. Félag eldri borgara heldur úti dagskrá og starfsmaður í hlutastarfi sér um iðjustarf á Silfurtúni. Samráðsfundur var haldinn með eldri borgurum.</p>
<p>3.5. A.m.k. eitt frumkvæðisverkefni á sviði lista eða lýðheilsu, sem eflir félagsstarf á svæðinu, fari af stað í byggðarlaginu fyrir árslok 2025</p>					<p>Eitt verkefni hófst snemma árs 2023 og annað var endurvakið. Leikfélagið ákvað að setja fram leiksýningu og stofnaður var blandaður kór fullorðinna sem æfir vikulega í Dalabyggð.</p>
<p>3.6. Byggðahátíðir verði nýttar árlega til að auka tækifæri í listsköpun til ársins 2025, t.d. í tónlist, myndlist eða handverki. Auglýst verði sérstaklega eftir þátttöku á því sviði.</p>					<p>Verkefni hafið, t.d. gekk þetta vonum framár á Jörvagleði 2023 þar sem heimamenn áttu sviðið að mestu.</p>
<p>3.7. Skoðaður verði möguleikinn á að bjóða upp á nám fyrir fullorðna í tónlistarskólanum á starfsárinu 2024-2025.</p>					<p>Ekki hafið.</p>
<p>3.8. Íbúar bjóði nýbúa og "hálfbúa" velkomna í umræðuhópa á samfélagsmiðlum, til að allir geti tekið þátt í umræðum og viðburðastarfi innan Dalabyggðar.</p>					<p>Þetta er illmælanlegt markmið og erfitt að sjá hvort unnið sé að því. Það virkar frekar sem áminning til íbúa og hálfbúa að auka samtalið sín á milli og vera partur af samfélaginu. Nýir íbúar fá aðgang að FB síðu íbúa og til eru fleiri hópar sem opnir eru öllum áhugasömum og</p>


					snúast t.d. um málefni eða viðburði í Dalabyggð. Það er því óhætt að segja að það sé hafið en erfitt er að meta að hve miklu magni því er framfylgt.
3.9. Útbúinn verði póstlisti haustið 2022, fyrir "hálfbúa" og aðra áhugasama sem vilja fá upplýsingar um það sem er að gerast í Dalabyggð.					Þetta tók breytingum. Það var engin eftirspurn eftir sér póstlistum fyrir hálfbúa til upplýsingagjafar. Á heimasíðu Dalabyggðar eru allir viðburðir auglýstir t.d. Og frekar varð þróunin sú að þeir sem vildu fá upplýsingar um ákveðinn hóp, málefni eða fræðslu skráði sig á lista vegna þess sérstaklega. Það var því fundin ný lausn og verkefnið leyst þannig. Markmið var síðan aflagt 2023.
3.10. Skemmtilegi klúbburinn haldi sinn fyrsta fund haustið 2022 en í gegnum hann standi íbúum og velunnurum Dalabyggðar til boða að taka þátt í fjölbreyttu félagsstarfi, sem verður opið öllum.					Fyrstu fundur skemmtilega klúbbsins var haldinn haustið 2022 en félagslífið í Dalabyggð hefur þróast á eigin forsendum síðan þá.
3.11. Hugað verði að forvörslu safnmuna Dalabyggðar og byggt viðunandi geymslurými árið 2025 fyrir muni byggðasafns og listasafns á starfstímabilinu.					Nýtt markmið 2023. Sveitarstjórn hefur þetta til skoðunar.
3.12. Á starfstímanum verði húsakostir Dalabyggðar nýttir til að sýna safnmuni sveitarfélagsins. Áhersla verði á lifandi og hreyfanlegt sýningarhald safnmuna.					Nýtt markmið 2023. Þetta er skemmtileg lausn á húsnæðisvanda t.d. byggða- og listasafns Dalabyggðar. Í lok árs 2023 var settur upp sýningarveggur í Stjórnsýsluhúsinu í Dalabyggð og hafa í kjölfarið verið settar upp örsýningar. Þá hafa byggðasafnið og bókasafnið einnig sett upp örsýningar á bókasafninu um nokkurt skeið. Þá var sett upp sýning í félagsheimilinu Árbliki og í pósthúsinu á árinu.
3.13. Skoðað verði hvort hægt sé að nýta hluta af					Nýtt markmið 2023.

kirkjubyggingum í Dalabyggð undir menningarviðburði eða menningarstarf árið 2024.						
3.14. Hljómsveitum og öðrum í tónlistarsköpun standi til boða að nýta Dalabúð til tónlistarsköpunar.						Nýtt markmið 2023.
Meginmarkmið 4 – Öflug grunnþjónusta						
Starfsmarkmið	0%	25%	50%	75%	100%	Skýringar
<p>4.1. Skipulagt verði samráð með ákveðnum hópum samfélagsins árið 2023.</p> <p>Aðgerð A: Skapaður verði virkur samráðsvettvangur vegna skólamála, til að mynda með eflingu foreldraráðs, til að efla samtal á milli sveitarfélags, skólastjórnenda og foreldra.</p> <p>Aðgerð B: Komið verði á mánaðarlegum fréttum á heimasíðu Auðarskóla, fyrir alla áhugasama sem vilja fylgjast með skólustarfinu.</p> <p>Aðgerð C: Reglulegir fundir verði einnig með nemendaráði grunnskólans varðandi ákvarðanir um skólamál. Séstaklega verði rætt við þau um aðbúnað og val í námi.</p> <p>Aðgerð D: Reglulegir samráðsfundir verði með eldri borgurum varðandi þjónustu við þann hóp.</p>						<p>Árið 2023 var hafið samstarf við Ásgarð um faglega stefnu og starf Auðarskóla en það var ein áherslan sem íbúar kölluðu eftir á íbúafundi 2022 og var þess vegna ákveðið að auka þyrfti samtal og samstarf milli skóla o.fl. aðila til að ná fram úrbótum sem kallað var eftir. Þá var unnið að nýrri skólustefnu þar sem meðal annars er kveðið á um verklag og ferla varðandi samráð við bæði nemendur og foreldra. Stefnan kynnt á opnum fundi fyrir foreldrum og óskað eftir athugasemdum. Skilaboð íbúapings og verkefnisáætlun hafa verið nýttar við gerð stefnunnar.</p> <p>Reglulegar fréttir voru settar inn á vef Auðarskóla og deilt á samfélagsmiðlum varðandi skólustarfið, árið 2023.</p> <p>Samtal hefur átt stað við forsvarsmenn bæði Silfurtúns og Auðarskóla um heimsóknir og hefur þeim að einhverju leyti verið komið á.</p> <p>Komið var á samráðsfundum með eldri borgurum á árinu.</p>


<p>Aðgerð E: Stjórnendur Silfurtúns og Auðarskóla kanni möguleikann á því að vera með heimsóknir á milli stofnana sem heimilisfólk og nemendur beggja stofnananna geta tekið þátt í.</p>					
<p>4.2. Útiaðstaða í Auðarskóla verði metin og úrbótaáætlun gerð, samhliða fjárhagsáætlunargerð sveitarfélagsins fyrir 2023.</p>					<p>Þessu markmiði þarf að fresta. Vegna væntanlegra framkvæmda við íþróttamannvirki verður mjög mikið rót á nærumhverfi Auðarskóla á meðan framkvæmdum stendur. Sveitarfélagið mun skoða möguleikann á að samstarfi vegna hönnunar útsvæðis þegar að því kemur og eins er í skoðun að bæta við tækjum árið 2024.</p>
<p>4.3. Vatnsbrunnur í Auðarskóla verði kominn í gagnið haustið 2022.</p>					<p>Lokið haust 2022</p>
<p>4.4. Sveitarfélagið kanni hvort verði hvort hægt sé að koma á frístundarbíl, í tilraunaskyni, milli Búðardals og Lauga árin 2022-2024.</p>					<p>Frístundarbíll hóf ferðir haustið 2022 og hefur haft jákvæð áhrif á þátttöku barna í íþróttum.</p>
<p>4.5. Fjölbreytt framhaldsskólanám víða um landið, verði kynnt árlega fyrir nemendum á elsta stigi.</p>					<p>Ekki hafið</p>
<p>4.6. Aðgengi að heilbrigðis stoðþjónustu á borð við sjúkráþjálfun verði aukið fyrir árið 2023.</p>					<p>Ungmennafélagið Ólafur Pá fékk styrk til að standsetja sjúkráþjálfaraaðstöðu í húsnæði sínu í Búðardal og kláraði að setja aðstöðuna upp. Hún er því tilbúin. Þá hefur einnig verið unnið að endurbótum á aðgengi að húsnæðinu sjálfu, búningasklefum o.fl. Unnið er að því fá sjúkráþjálfara til að starfa</p>

					í rýminu og veita þjónustuna í Búðardal.
4.7. Verkefnisstjóri og Rauði krossinn kanni möguleika á að hefja sjálfbóðaliðaverkefni undir formerkjum hreyfingarinnar árið 2023, sem nýst geti t.d. eldri borgurum í Dalabyggð til félagslegrar virkni eða samveru.					3 sjálfbóðaliðar hófu störf í febrúar 2023.
4.8. Innleidd verði móttökuáætlun vegna móttöku nýbúa árið 2023 og útbúinn upplýsingapakki sem fólk fengi þegar það flytur til Dalabyggðar.					Fjölmeningarsetur vinnur að grunnvinnu fyrir móttökuáætlanir um þessar mundir og Símenntun á Vesturlandi er að vinna að móttökuáætlunum og byggir á þeirri vinnu. Verkefnastjóri fjölskyldumála hjá Dalabyggð er með verkefnið á sinni könnu.
4.9. Átak í fræðslu um skipulagsmál á mannamáli á árinu 2024					Þetta er hafið að einhverju leyti en haustið 2022 var haldin röð fræðsluerinda, þar á meðal eitt um helstu skref vegna nýbygginga. Stefnt er á fleiri og fjölbreyttar kynningar, meðal annars sem snúa að framkvæmdum og skipulagsmálum.
4.10: Skoðað verði með hvaða hætti er hægt að bæta félagsstarf eldri borgara í Dalabyggð árin 2023-2024.					Fellt inn í markmið 3.4. á íbúafundi 2023.
4.11. Árin 2024-2025 verði unnið að því að kortleggja þörf á hjólastólaaðgengi við opinberar byggingar og settir upp rampar í samræmi við þá þörf.					Nýtt markmið 2023.

Framgangur starfsmarkmiða hefur verið nokkuð góður og fjölmörg verkefni komin vel á veg, einhverjum er lokið og önnur ekki hafin. Sjö ný markmið bættust við verkefnisáætlun eftir íbúafund 2023 og fimm voru aflögð á sama fundi. Starfsmarkmið eru því núna samtals 58 talsins. Hér fyrir neðan er hægt að sjá samantekt á framgangi verkefnanna sem eftir standa í verkefnisáætlun við lok árs 2023.



Framgangur skv. síðustu ársskýrslu (ath. að þar var miðað við stöðu í febrúar 2023 og því skarast þessar niðurstöður lítillega. Þ.e.a.s. inni í þessum niðurstöðum eru einnig janúar og febrúar 2023).



Framgangur á starfsmarkmiðum m.v. árslok 2023.

Þegar skoðaður er framgangur starfsmarkmiða kemur í ljós að töluverður hluti þeirra er hafin. Af 58 starfsmarkmiðum er 16 lokið. Áberandi flest þeirra eru í meginmarkmiði 2 sem snýr að sjálfbæðu og skapandi atvinnulífi. Þá eru til viðbótar eru 28 sem eru hafin og komið mislangt á veg. 16 verkefni eru

ekki hafin, sum þeirra eru á dagskrá 2024-2025, önnur hafa tafist. Þess ber þó að geta að af þeim 16 verkefnum sem ekki eru hafin eru 5 ný starfsmarkmið sem bætt var í verkefnisáætlun í lok árs 2023.

Yfirlit yfir styrkt verkefni

Opnað var fyrir umsóknir í Frumkvæðissjóð DalaAuðs í 1. mars 2023. Samtals var úthlutað 12.250.000 kr. og fengu 21 verkefni styrk að þessu sinni. Úthlutunarhátíð var haldin í Nýsköpunarsetrinu 1. júní og var mjög vel sótt. Eftirtalin verkefni hlutu styrk:

Heiti umsóknar	Nafn umsækjanda	Úthlutaður styrkur	Staða verkefnis í lok árs 2023
Ullarvinnsla í Dölum	Rauðbarði ehf	1.500.000	LOKIÐ
Jólasveinarnir eru úr Dölum	Kruss ehf	1.500.000	Í VINNSLU
Grafíkverkstæði og sýningarhald	Penna sf	1.100.000	LOKIÐ
Áfangaheimilið á Dunki	Berghildur Pálmadóttir og Kári Gunnarsson	900.000	Í VINNSLU
Dalahvítlaukur	Svarthamar vestur ehf	800.000	LOKIÐ
Beint frá Skýli - sveitabúð	Skugga-Sveinn ehf	800.000	Í VINNSLU
Jarðhýsi á Eiríksstöðum	History up close ehf	700.000	Í VINNSLU
Vöruþróun á nautakjöti	Skúli Hreinn Guðbjörnsson	500.000	Í VINNSLU
Road Refill í Búðardal	History up close ehf	500.000	Í VINNSLU
Aðgengi skóga í Dalabyggð - Brekkuskógur og Laxaborg	Skógræktarfélag Dalasýslu	500.000	Í VINNSLU
Gönguleið - Fellsströnd - Skarðsströnd	Guðmundur Halldórsson og Trausti Bjarnason	500.000	LOKIÐ
Fræhóll í Búðardal	Dalirnir heilla ehf	500.000	Í VINNSLU
Aðgengi að heilsuefandi húsnæði í Búðardal	Ungmennafélagið Ólafur Pá	400.000	Í VINNSLU
Stígur milli Hrútsstaða og Haukadals	Ólafur Pá og Hestamannafélagið Glaður	300.000	Í VINNSLU
Lífið á Laugum, heimasíða	Sigrún Hanna Sigurðardóttir	300.000	Í VINNSLU
Er líða fer að jólum 2023	Alexandra Rut Jónsdóttir	300.000	Í VINNSLU
Hljómbrot - tónleikar	Sigurbjörg Kristínardóttir	250.000	Í VINNSLU
Gróðurhús að Laugum	Bax ehf	250.000	Í VINNSLU
Ræktun aspargræðlinga	Konráð Lúðvíksson	250.000	Í VINNSLU
Myndlistarnámskeið í Búðardal	Sigrún Margrét Halldórsdóttir	200.000	Í VINNSLU
Dala stúlka - Valley girl	Jasa Baka og Kristján E. Karlsson	200.000	Í VINNSLU
	SAMTALS ÚTHLUTAÐ	12.250.000	

Nokkur verkefni sem hlutu styrk árið 2023 er lokið en önnur eru í vinnslu enda er verkefnistími þeirra til júní 2024. Af þeim 21 verkefnum sem hlutu styrk árinu á undan, þ.e. árið 2022 er 15 verkefnum lokið, 4 verkefni hafa fengið frest og tvö standa eftir ólokið. Þó er verið að vinna að lokum þeirra.

Gert var grein fyrir þeim sem hlutu styrki úr Uppbyggingarsjóði Vesturlands í ársbyrjun 2023 í síðustu ársskýrslu en samtals komu 9.700.000 kr í hlut 13 verkefna í Dalabyggð í þeirri úthlutun. Í seinni úthlutun Uppbyggingarsjóðs árið 2023 hlutu tvö verkefni styrk upp á samtals 1.900.000 kr. Þá fengu tvö teymi úr Dölnum að taka þátt í nýsköpunarhraðlinum Vesturbrú sem hófst veturinn 2023.

Nýsköpun og frumkvæðisverkefni á sviðum lista- og félagsstarfs hefur tekið kipp með tilkomu Frumkvæðissjóðs DalaAuðs og ánægjulegt er að sjá að fjölmargir frumkvöðlar hafa leitað í stærri sjóði til að fylgja eftir og fjármagna hugmyndir sínar.

Viðvera verkefnisstjóra hefur verið sú sama en hún vinnur alla virka daga, að jafnaði 4 daga í viku í Nýsköpunarsetrinu í Búðardal og 1 dag í viku á heimaskrifstofu í Saurbænum. Nú eru flestir farnir að kannast við verkefnisstjóran og fólk almennt óhrætt við að kíkja við, fá ráðgjöf eða ræða málin, sem er afar jákvætt. Heldur jókst að fólk sótti almenna ráðgjöf óháð Frumkvæðissjóðinum sem er einnig ánægjulegt. Umsækjendur og styrkþegar Frumkvæðissjóðsins hafa almennt verið mjög dugleg að nýta þjónustu verkefnisstjóra, hvort sem er við umsóknarferlið, framvinduna eða lokaskýrslugerð.



Styrkþegar Frumkvæðissjóðs DalaAuðs árið 2023, ásamt verkefnisstjóra.

Hugleiðingar verkefnisstjóra í lok árs

Það er gróska í Dalabyggð. Fólk talar um það og fleiri hafa orð á því að Dalabyggð er að verða meira áberandi út á við. Ánægjulegt hefur verið að fylgjast með framgangi verkefna, bæði þeirra sem hafa fengið nýsköpunarstyrki og þeirra sem hafa verið settir á laggirnar óháð þeim. Félagslífið er kröftugt og mannlífið er að blómstra, það sést í fjölbreyttu viðburðarhaldi ýmis konar á árinu. Íbúar eru margir hverjir farnir að kannast við nýsköpunarsetrið og eru duglegir að sækja það sem þar er í boði, bæði vinnuáðstöðuna, fundi, fræðslu og erindi.



Saurbær í Dalabyggð

Samstarf við sveitarfélagið hefur verið til fyrirmyndar og sýnir það sig í stöðugum vilja innan sveitarfélagsins til að vinna í því að innleiða markmið DalaAuðs, sem eru í grunninn áherslumál íbúa, inn í starf sveitarfélagsins. Þetta góða samstarf hefur reynst einn af hornsteinum verkefnisins.

Verkefnisstjórn DalaAuðs hefur einnig unnið mjög óeigingjarnt starf og fulltrúar hennar lagt á sig mikla vinnu við verkefnið, við styðja við það innan sinna eininga og vera verkefnisstjóra innan handar. Eiga fulltrúar Byggðastofnunar, Dalabyggðar, SSV og ekki síst íbúa því miklar þakkir skilið.

Það eru samt enn áherslumál sem skiptir máli að ná meiri árangri í. Uppbygging á samgöngum gengur hægt og mikilvægt er að hraðari gangur komist á hana. Þá skiptir máli þegar verið er að byggja upp samgöngur í sveitarfélaginu að verkið sé ekki hálfklárað og einbreiðar brýr skildar eftir. Húsnæðismálin eru líka mikilvæg en það kom bersýnilega í ljós á samráðsfundi með unga fólkinu að það þarf tilfinnanlega meira af fjölbreyttara húsnæðisframboði. Þetta samsvarar því sem kemur fram víða á

Norðurlöndunum – það er þörf á að kortleggja hvaða húsnæðisþörf er á hverju svæði og bregðast við þeirri þörf með nýstárlegum lausnum. Áform eru um að deiliskipuleggja Búðardal og halda áfram íbúðauppgjöngu. Það er gott því hér þarf mikið átak.

Það bíða flestir með eftirvæntingu eftir nýjum íþróttamannvirkjum og verður ánægjulegt þegar fyrsta skóflustungan verður tekin í þeim málum. Mum það bæði styrkja stöðu Dalabyggðar út á við en ekki síst auka þjónustu innan samfélagsins.

Unnið er að framgangi í samskiptamálum og lagningu rafstrengja í jörð en að margra mati þyrfti það að ganga hraðar. Skoða þarf áfram leiðir til að efla fjölbreytileika í atvinnulífinu en svæðið á mikið undir sauðfjárrækt og öðrum landbúnaði og þar er sífellt háð varnarbarátta um afkomu bænda.

Hvað varðar nýsköpun, frumkvæði, félagsstarf og mannlíf eru Dalirnir á góðu róli. Samfélagið er gott og fólk leggur mikið á sig fyrir það og hvort annað. Í síðustu ársskýrslu var sagt að það væri full ástæða til að vera bjartsýn fyrir framtíð Dalabyggðar. Það er það svo sannarlega, fram undan eru bara verkefni sem þarf að vinna.